

Sprint Planning #4 -Grupo 4

- Membros da equipa do sprint
- Itens da reunião de planejamento do sprintResumo
 - ° do sprint e tarefas
 - Data de início e fim
 - Planejamento da capacidade da equipa

Membros da equipe do sprint ⊘

Nome	Função
@João Monteiro (1210532)	Desenvolvedor
@Tiago Aires Moreira Ferraz	Desenvolvedor
@Rodrigo Filipe Lopes Morais	Scrum Master
@ César Guimarães	Desenvolvedor

Itens da reunião de planeamento do sprint



Agenda 🔗

Tema do sprint	Criação da base de dados do login e da interface do mesmo	
Resumo	No sprint 4 iremos dar a implementação da base de dados, , criação das classes, atualização dos diagramas de classes, criar interface do usuário co	
	Após as tarefas em cima, saber quais são as tarefas que cada membro do grupo irá fazer, que estão a seguir deste resumo.	
DIA 29/10/2022 ate 4/11/2022		
Sprint Planning	Rodrigo Morais terça 28/10 (1 hora)	
Criação da base de dados	João Monteiro (3 ou mais horas)	
Criar classes	César Guimarães Tiago Ferraz (6 horas ou mais)	
Criar interface do login	Tiago Ferraz (2 horas)	
Implementação código para o login	Tiago Ferraz (2 horas)	
Melhorar diagrama de classes	Rodrigo Morais (2 horas)	
Melhorar diagrama de sequências	Rodrigo Morais e César Guimarães (2 horas)	
Encriptação do login	Tiago Ferraz Rodrigo Morais (5 horas ou mais)	

1.

Resumo do sprint anterior 🔗



Detalhes

Data de início	29/10/2022	
Data de término	15/11/2022	
Tema do sprint	Implementação da base de dados e do login	

Planeamento da capacidade \mathscr{O} Possíveis riscos \mathscr{O}

Risco	Mitigação
Risco de o cliente pedir funcionalidades com mais prioridade durante o Sprint o que comprometerá o	O cliente não propôs tarefas com mais prioridade por enquanto para haver mitigação.
trabalho.	
Outros problemas externos (se um membro do grupo precisar faltar).	
Nenhum risco previsto neste sprint.	