

Sprint Planning #5 - Grupo 2

$lap{1}{2}$ Membros da equipa do sprint arnothing

Nome	Função
@João Monteiro (1210532)	Desenvolvedor
@Tiago Aires Moreira Ferraz	Scrum Master
@Rodrigo Filipe Lopes Morais	Desenvolvedor
@César Guimarães	Desenvolvedor

\diagdown Itens da reunião de planejamento do sprint ${\mathscr O}$

Tema do sprint	Criação das reservas, check in, registros do cartão, transações, xml e registro	
Resumo	O sprint 5 vai ser uma sprint atarefada e por isso, irá ser feito um menu de registro com encriptação para conseguir registrar as pessoas, xml das funções, registro do cartão para o funcionário/gestor do hotel saber o que foi feito e está a ser feito pelo cliente, as transações do cartão(botões para registrar o que foi feito/adicionar um evento), o check in e as reservas.	
	Tambem vai ser aplicado alguns ajustes na base dados conforme a execução do codigo e acabar o design dos controllers Gestor de Hotel.	
DIA 16 a 22		
Sprint Planning	@Tiago Aires Moreira Ferraz Quarta 16/11 (1 hora)	
Reserva (lado cliente)	@Rodrigo Filipe Lopes Morais @Tiago Aires Moreira Ferraz (8 horas)	
Reserva (lado funcionário)	@Tiago Aires Moreira Ferraz (10 horas)	
Transações	@César Guimarães @João Monteiro (1210532) (6 horas)	
Registo do cartão	@João Monteiro (1210532) @César Guimarães (6 horas)	
XML	@Rodrigo Filipe Lopes Morais @Tiago Aires Moreira Ferraz (12 horas)	
Registro	@Tiago Aires Moreira Ferraz (3 horas)	
Design Gestor Hotel	@César Guimarães (2 horas)	


Data de início e fim $\, \varnothing \,$

Data de início	16/11/2022 (quarta-feira)	
Data de término	22/11/2022 (terça-feira)	
Tema do sprint	Criação das reservas, check in, registros do cartão, transações, xml e registro	

⚠ Possíveis riscos *⊘*

Risco	Mitigação
Risco de o cliente pedir funcionalidades com mais prioridade durante o Sprint o que comprometerá o trabalho.	O cliente quer ter algumas funcionalidades tal como as reservas para conseguir já movimentar o seu hotel.
Outros problemas externos (se um membro do grupo precisar faltar).	
Alguém estiver alguma dificuldade e não conseguir avançar com a implementação do código.	
Se algum código tiver que ficar em stand-by para implementar outra funcionalidade mais importante para o cliente.	

Nerint inicial do Trello 🔗



Print inicial do Trello do Sprint 5