

Sprint Planning #1 - Grupo 2

- 1 Este template é oferecido pelo Jira.
- 🚅 Membros da equipa do sprint
- National litera de reunião de planejamento do sprint
 - Resumo do sprint e tarefas
 - o Data de início e fim
 - Planejamento da capacidade da equipa
 - ▲ Possíveis riscos

Nome	Função
@João Monteiro (1210532)	Sem função no sprint 1.
@Tiago Aires Moreira Ferraz	Sem função no sprint 1.
@Rodrigo Filipe Lopes Morais	Sem função no sprint 1.
@César Guimarães	Sem função no sprint 1.

Estruturar a reunião e definir um tema, um resumo, as tarefas e atribuição das tarefas para 1 ou mais membros.

Resumo do sprint e tarefas 🔗

Tema do sprint	Planeamento e criação de diagramas	
Resumo	O sprint 1 será um sprint de planeamento da equipa e de preparar tudo para realizar o trabalho proposto.	
	Após as tarefas em cima, saber quais são as tarefas que cada membro do grupo irão fazer que estão a seguir deste resumo.	
Sprint Planning	@César Guimarães	
Criar repositório e subrepositórios no BitBucket	@Tiago Aires Moreira Ferraz	
Criar grupo no Trello	@Rodrigo Filipe Lopes Morais	
Fazer o Product Backlog inicial	@Rodrigo Filipe Lopes Morais	
Criar diagrama de caso de uso	@João Monteiro (1210532)	
Criar diagrama de modelo	@Rodrigo Filipe Lopes Morais	
Criar diagrama de classe	@Tiago Aires Moreira Ferraz	
Criar diagrama de sequência	@César Guimarães	

Criar User Stories	@Rodrigo Filipe Lopes Morais	
Refinar o Product Backlog	@César Guimarães @Tiago Aires Moreira Ferraz @Rodrigo Filipe Lopes Morais @João Monteiro (1210532)	
Iniciar o projeto de desenvolvimento no IDE	@Tiago Aires Moreira Ferraz	
Criar o Sprint Retrospective	Ainda nor definir 1 membra. Definido no fim do sprint	

Data de início e fim 🔗

ľ	Tema do sprint	Planeamento e criação de diagramas	
	Data de término	18/10/2022 (terça-feira)	
	Data de início	11/10/2022 (terça-feira)	

Planejamento da capacidade da equipa ${\mathscr O}$

	Sprint atual	Sprint anterior
Total de dias	8 dias	Sem sprint anterior.
Capacidade prevista para concluir as tarefas	100%	Sem sprint anterior.

⚠ Possíveis riscos *⊘*

Risco	Mitigação
Risco de o cliente pedir funcionalidades com mais prioridade durante o Sprint o que comprometerá o trabalho.	O cliente não propôs tarefas com mais prioridade por enquanto para haver mitigação.
Outros problemas externos (se um membro do grupo precisar faltar). Nenhum risco previsto neste sprint.	