

Sprint Planning #2 e #3 - Grupo 2

- 1 Este template é oferecido pelo Jira.
- 🚅 Membros da equipa do sprint
- National litera de reunião de planejamento do sprint
 - Resumo do sprint e tarefas
 - o Data de início e fim
 - Planejamento da capacidade da equipa
 - ▲ Possíveis riscos

Nome	Função
@João Monteiro (1210532)	Desenvolvedor
@Tiago Aires Moreira Ferraz	Desenvolvedor
@Rodrigo Filipe Lopes Morais	Desenvolvedor
@César Guimarães	Scrum Master

$\$ Itens da reunião de planejamento do sprint \varnothing

Estruturar a reunião e definir um tema, um resumo, as tarefas e atribuição das tarefas para 1 ou mais membros.

Resumo do sprint e tarefas 🔗

Tema do sprint	Esquema da base de dados e Conclusão dos diagramas restantes	
Resumo	O sprint 2 e 3 serão sprints de estruturação da base de dados e de conclusão dos diagramas de classe e de sequência do Sprint 1.	
	Após as tarefas em cima, saber quais são as tarefas que cada membro do grupo irá fazer, que estão a seguir deste resumo.	
DIA 19		
Sprint Planning	César Guimarães terça 19/10 (1 hora)	
DIAS 19 a 24		
Acabar diagrama de classe	@Rodrigo Filipe Lopes Morais @João Monteiro (1210532) (5 horas)	
Acabar diagramas de sequência	@César Guimarães @Tiago Aires Moreira Ferraz (5 horas ou mais)	
DIAS 25 a 28		
Verificar tarefas importantes em falta	Se algum membro tiver tarefas em atraso (1h)	
Esquema da base de dados	@César Guimarães @Tiago Aires Moreira Ferraz @Rodrigo Filipe Lopes Morais @João Monteiro (1210532) 5 horas	

Refinar o Product Backlog	@César Guimarães	@Tiago Aires Moreira Ferraz	@Rodrigo Filipe Lopes Morais	@João Monteiro (1210532) 18/10 (1h)	
Crior o Sprint Botrospootivo	@Cácar Cuimarãos, com a colaboração dos membros do grupo (1h)				

Data de início e fim 🔗

Tema do sprint	Esquema da base de dados e Conclusão dos diagramas restantes	
Data de término	28/10/2022 (sexta-feira)	
Data de início	19/10/2022 (quarta-feira)	

Planejamento da capacidade da equipa \mathscr{O}

	Sprint atual	Sprint anterior
Total de dias	10 dias	8 dias
Capacidade prevista para concluir as tarefas	90%	80%

▲ Possíveis riscos *⊘*

Risco	Mitigação
Risco de o cliente pedir funcionalidades com mais prioridade durante o Sprint o que comprometerá o trabalho.	O cliente não propôs tarefas com mais prioridade por enquanto para haver mitigação.
Outros problemas externos (se um membro do grupo precisar faltar).	
Nenhum risco previsto neste sprint.	