

Sprint Planning #1 - Grupo 2

- 🚺 Este template é oferecido pelo Jira.
- 🚅 Membros da equipa do sprint
- National litera de reunião de planejamento do sprint
 - Resumo do sprint e tarefas
 - o Data de início e fim
 - Planejamento da capacidade da equipa
 - ▲ Possíveis riscos

Nome	Função
@João Monteiro (1210532)	Sem função no sprint 1.
@Tiago Aires Moreira Ferraz	Sem função no sprint 1.
@Rodrigo Filipe Lopes Morais	Sem função no sprint 1.
@César Guimarães	Sem função no sprint 1.

$\$ Itens da reunião de planejamento do sprint \varnothing

Estruturar a reunião e definir um tema, um resumo, as tarefas e atribuição das tarefas para 1 ou mais membros.

Resumo do sprint e tarefas 🔗

Tema do sprint	Planeamento da equipa e Criação de diagramas	
Resumo	O sprint 1 será um sprint de planeamento da equipa e de preparar tudo para realizar o trabalho proposto.	
	Após as tarefas em cima, saber quais são as tarefas que cada membro do grupo irá fazer, que estão a seguir deste resumo.	
DIAS 11 a 17		
Sprint Planning	@César Guimarães terça 11/10 (3 horas)	
Criar repositório e subrepositórios no BitBucket	@Tiago Aires Moreira Ferraz terça 11/10 (30 min.)	
Criar grupo no Trello	@Rodrigo Filipe Lopes Morais @João Monteiro (1210532) terça 11/10 (30 min.)	
Fazer o Product Backlog inicial	@Rodrigo Filipe Lopes Morais terça 11/10 (3 horas)	
Criar diagrama de caso de uso	@João Monteiro (1210532) terça e segunda 11/10 e 17 (4/5h)	
Criar diagrama de modelo	@Rodrigo Filipe Lopes Morais terça e segunda 11/10 e 17 (4/5h)	
Criar diagrama de classe	@Tiago Aires Moreira Ferraz terça e segunda 11/10 e 17 (4/5h)	

Criar diagrama de sequência	@César Guimarães terça e segunda 11/10 e 17 (6h)	
Criar User Stories	@Rodrigo Filipe Lopes Morais terça e segunda 11/10 e 17 (1/2h)	
Iniciar o projeto de desenvolvimento no IDE	@Tiago Aires Moreira Ferraz terça 11/10 (1/2h)	
DIA 18		
Verificar tarefas importantes em falta	Se algum membro tiver tarefas em atraso (1/2h)	
Refinar o Product Backlog	@César Guimarães @Tiago Aires Moreira Ferraz @Rodrigo Filipe Lopes Morais @João Monteiro (1210532) 18/10 (1/2h)	
Criar o Sprint Retrospective	Ainda nor dafinir 1 membro. Dafinido no fim do sprint 18/10 (1h)	

Data de início e fim $\, \varnothing \,$

Tema do sprint	Planeamento da equipa e Criação de diagramas
Data de término	18/10/2022 (terça-feira)
Data de início	11/10/2022 (terça-feira)

Planejamento da capacidade da equipa ${\mathscr O}$

	Sprint atual	Sprint anterior
Total de dias	8 dias	Sem sprint anterior.
Capacidade prevista para concluir as tarefas	100%	Sem sprint anterior.

▲ Possíveis riscos *⊘*

Risco	Mitigação
Risco de o cliente pedir funcionalidades com mais prioridade durante o Sprint o que comprometerá o trabalho.	O cliente não propôs tarefas com mais prioridade por enquanto para haver mitigação.
Outros problemas externos (se um membro do grupo precisar faltar).	
Nenhum risco previsto neste sprint.	