Sprint Planning #10 - Grupo 2

Nome	Função
@ João Monteiro (1210532)	Desenvolvedor
@ Tiago Aires Moreira Ferraz	Scrum Master
@ Rodrigo Filipe Lopes Morais	Desenvolvedor
@ César Guimarães	Desenvolvedor

Nens da reunião de planeamento do sprint

Tema do sprint	Melhoria das tarefas anteriores e conclusão, importar ficheiro JSON, criação de Cartão Mestre, adicionar consumiveis a reserva,
Resumo	O sprint 10 será uma sprint de ajustes ao sprint anterior e a adição de muitas novas funcionalidades importantes para o cliente, funcionário e gestor de hotel.
	O funcionario devera escolher produtos/quantidade dos produtos consumiveis que o cliente quer na sua reserva.
	O gestor de hotel deve escolher os produtos de cada quarto na janela config quarto.
	O gestor de hotel terá acesso a um cartão mestre em que pode entrar em qualquer quarto ou serviço.
	O gestor de hotel também terá uma interface em que importa o ficheiro JSON , confirma o ficheiro e esse é enviado (incrementado) para a base de dados.
	O funcionário ao criar uma reserva, deverá introduzir a quantidade e quais itens consumiveis quer para esse quarto . O quarto deverá auto decrementar os itens base (TV, cama, secador de cabelo, etc.).
	O funcionário terá acesso a uma interface para apagar uma reserva.
	O funcionário ao apagar uma reserva, serão incrementados os produtos base e consumiveis.
	O cliente só poderá fazer login se tiver pelo menos um CHECK-IN feito no hotel.
	O funcionario só poderá fazer login se o mesmo estiver ativo.
	(13 tarefas)
DIA 21	
Sprint Planning	@ Tiago Aires Moreira Ferraz (1 hora)
DIA 21 a 3	
Funcionario: Resolver erros ao criar uma reserva	@ Tiago Aires Moreira Ferraz (1h)
Gestor Hotel: Ativar e inativar o funcionário	@ Rodrigo Filipe Lopes Morais (1h)
(Sprint anterior)	
Gestor de Hotel: Cartão Mestre para entrar em quartos e serviços	@ Tiago Aires Moreira Ferraz (3/4h)
(Sprint anterior)	

Gestor de Hotel: Escolher os produtos base no config quarto	@ César Guimarães (1210522) (3/4h)
Funcionario: Escolher a quantidade e os produtos consumiveis na reserva	@ César Guimarães (1210522) (3/4h)
Gestor Hotel: Implementar estado nos serviços para inativar	@ Rodrigo Filipe Lopes Morais (3h)
Funcionario: Conseguir fazer login se tiver ativo	@ Tiago Aires Moreira Ferraz (2h)
Cliente: Conseguir fazer login se tiver check-in	@ Tiago Aires Moreira Ferraz (2h)
Funcionário: Criar reserva com DateTime (datainicio e datafim)	@ Rodrigo Filipe Lopes Morais (2h)
(Sprint anterior)	
Cliente: Entrar na área de cliente se tiver um CHECK-IN	@ Tiago Aires Moreira Ferraz (2h)
Gestor Hotel: Importar JSON e mandar para base dados	@ João Monteiro (1210532) (5h)
Funcionario: Resolver erro ao fazer registo	@ Tiago Aires Moreira Ferraz (2h)
Adicionar id na tabela ReservaServico	@ João Monteiro (1210532) (30m)
DIA 3	
Sprint Retrospective	@ César Guimarães (1210522) (1 hora)

Data de início e fim

Data de início	21/12/2022 (quarta-feira)	
Data de término	03/01/2023 (terça-feira)	
Tema do sprint	Melhoria das tarefas anteriores e conclusão, importar ficheiro JSON, criação de Cartão Mestre, adicionar consumiveis a reserva,	

Possíveis riscos

Risco	Mitigação
Risco de o cliente pedir funcionalidades com mais prioridade durante o Sprint o que comprometerá o trabalho.	Importante resolver tarefas da sprint anterior que são importantes para esta sprint.
Outros problemas externos (se um membro do grupo precisar faltar).	
Alguém estiver alguma dificuldade e não conseguir avançar com a implementação do código.	
Se algum código tiver que ficar em stand-by para implementar outra funcionalidade mais importante para o cliente.	
Se alguma tarefa estiver em stand-by por conta de outra tarefa.	



