Sprint Planning #6 - Grupo 2

Membros da equipa do sprint

Nome	Função
@ João Monteiro (1210532)	Scrum Master
@ Tiago Aires Moreira Ferraz	Desenvolvedor
@ Rodrigo Filipe Lopes Morais	Desenvolvedor
@ César Guimarães	Desenvolvedor

Nens da reunião de planejamento do sprint

Tema do sprint	Término das tarefas anteriores, melhoramento das interfaces e da base de dados	
Resumo	O sprint 6 será uma sprint de ajustes ao sprint anterior. Fazer o melhoramento da base de dados e das interfaces.	
DIA 23 a 29		
Sprint Planning	@ João Monteiro (1210532) Quarta 16/11 (1 hora)	
Remover botão de registro na página inicial	@ Tiago Aires Moreira Ferraz (20 minutos)	
Data/Hora na table RegEntrada	@ César Guimarães (2 horas)	
Calendário para a data de ínicio/fim ao criar reserva (Funcionário)	@ Tiago Aires Moreira Ferraz @ Rodrigo Filipe Lopes Morais (3 horas)	
Validar se os quartos estão disponíveis ao criar reserva (Funcionário)	@ Tiago Aires Moreira Ferraz @ Rodrigo Filipe Lopes Morais (12 horas)	
Somar os preços dos serviços (Funcionário)	@ César Guimarães @ Rodrigo Filipe Lopes Morais (6 horas)	
Dar baixa do stock ao fazer uma reserva (Funcionário)	@ Tiago Aires Moreira Ferraz @ Rodrigo Filipe Lopes Morais (3 horas)	
Aparecer username nas scenes	@ João Monteiro (1210532) @ Tiago Aires Moreira Ferraz (5 horas)	
Configurar Quarto: Alterar preços (Gestor)	@ César Guimarães (4 horas)	
Configurar Quarto: Alterar descrição (Gestor)	@ João Monteiro (1210532) (4 horas)	
Ver registros de um cartão: Adicionar Nº Reserva e Nº cliente na TableView (Gestor)	@ César Guimarães (3 horas)	
Gerir stock (Gestor)	@ Rodrigo Filipe Lopes Morais @ João Monteiro (1210532) (3 horas)	

Data de início e fim

Data de início	23/11/2022 (quarta-feira)
Data de término	29/11/2022 (terça-feira)

Término das tarefas anteriores, melhoramento das interfaces e da base de dados

Possíveis riscos

Risco	Mitigação
Risco de o cliente pedir funcionalidades com mais prioridade durante o Sprint o que comprometerá o trabalho.	O cliente quer ter algumas funcionalidades tal como as reservas para conseguir já movimentar o seu hotel.
Outros problemas externos (se um membro do grupo precisar faltar).	
Alguém estiver alguma dificuldade e não conseguir avançar com a implementação do código.	
Se algum código tiver que ficar em stand-by para implementar outra funcionalidade mais importante para o cliente.	

Nerint inicial do Trello

