Sprint Planning #9 - Grupo 2

Nome	Função
@ João Monteiro (1210532)	Desenvolvedor
@ Tiago Aires Moreira Ferraz	Desenvolvedor
@ Rodrigo Filipe Lopes Morais	Desenvolvedor
@ César Guimarães	Scrum Master

Nens da reunião de planeamento do sprint

Tema do sprint	Melhoria das tarefas anteriores, importar ficheiro JSON, criar/remover serviços, Cartão Mestre e incrementar/decrementar produtos de quartos
Resumo	O sprint 9 será uma sprint de ajustes ao sprint anterior e a adição de muitas novas funcionalidades importantes para o cliente, funcionário e gestor de hotel.
	Na área do registo , as palavras "registro" e "registrar" serão mudadas para "registo" e "registar" respetivamente, para português de Portugal.
	O gestor de hotel poderá criar/remover serviços (exceto a base, que todos tem direito a esse serviço) e terá acesso a um cartão mestre em que pode entrar em qualquer quarto.
	O gestor de hotel também terá uma interface em que importa o ficheiro JSON , confirma o ficheiro e esse é enviado (incrementado) para a base de dados.
	O funcionário ao criar uma reserva, serão incrementados automaticamente para esse quarto os produtos base (toalhas de banho , condicionador de banho , shampoo , secador de cabelo , televi são , WI-FI (uma senha)) Nota importante : Ar condicionado e Cofre devem ser configuráveis.
	O funcionário terá acesso a uma interface para apagar uma reserva.
	O funcionário ao apagar uma reserva, serão decrementados os produtos base.
	O cliente só poderá fazer login se tiver pelo menos um CHECK-IN feito no hotel.
	(13 tarefas)
DIA 14	
Sprint Planning	@ César Guimarães (1210522) (1 hora)
DIA 14 a 20	
Gestor de Hotel: Criar/Remover serviços	@ Rodrigo Filipe Lopes Morais (5h)
Gestor de Hotel: Ativar/Inativar funcionários	@ Rodrigo Filipe Lopes Morais (5h)
(Sprint anterior)	
Gestor de Hotel: Cartão Mestre para entrar em quartos e serviços	@ Tiago Aires Moreira Ferraz (3/4h)
Gestor de Hotel: Interface para ficheiro JSON	@ João Monteiro (1210532) (30min)
	Nota: Idêntico ao ficheiro XML
Gestor de Hotel: Importar ficheiro JSON	@ João Monteiro (1210532) (5h)

Funcionário: Incrementar produtos base ao criar reserva	@ César Guimarães (1210522) (5h)
Funcionário: Interface para apagar reservas	@ César Guimarães (1210522) (30min)
Funcionário: Decrementar produtos base ao apagar reserva	@ César Guimarães (1210522) (3h)
Funcionário: Criar reserva com DateTime (datainicio e datafim)	@ Rodrigo Filipe Lopes Morais (2h)
(Sprint anterior)	
Cliente: Entrar na área de cliente se tiver um CHECK-IN	@ Tiago Aires Moreira Ferraz (5h)
Cliente: Limpar campo ao criar reclamação/sugestão	@ César Guimarães (1210522) (30min)
Área de Registro: Mudar "registro" e "registrar" para registro e registar	@ Tiago Aires Moreira Ferraz (10min)
DIA 20	
Sprint Retrospective	@ César Guimarães (1210522) (1 hora)

Data de início e fim

Data de início	14/12/2022 (quarta-feira)
Data de término	20/12/2022 (terça-feira)
Tema do sprint	Melhoria das tarefas anteriores, importar ficheiro JSON, criar/remover serviços, Cartão Mestre e incrementar /decrementar produtos de quartos

Possíveis riscos

Risco	Mitigação
Risco de o cliente pedir funcionalidades com mais prioridade durante o Sprint o que comprometerá o trabalho.	Importante resolver tarefas da sprint anterior que são importantes para esta sprint.
Outros problemas externos (se um membro do grupo precisar faltar).	
Alguém estiver alguma dificuldade e não conseguir avançar com a implementação do código.	
Se algum código tiver que ficar em stand-by para implementar outra funcionalidade mais importante para o cliente.	



