# Sprint Planning #12 - Grupo 2

## 

Nome	Função
@ João Monteiro (1210532)	Desenvolvedor
@ Tiago Aires Moreira Ferraz	Desenvolvedor
@ Rodrigo Filipe Lopes Morais	Desenvolvedor
@ César Guimarães	Scrum Master

### Nens da reunião de planejamento do sprint

Tema do sprint	Término de tarefas anteriores + Criar/Verificar/Remover tickets (API) Código QR + Melhoramento de interfaces
Resumo	O sprint 12 será dedicado a concluir tarefas importantes como:  • terminar tarefas de sprints anteriores; • Criar Reserva: atribuir/remover um preço de estacionamento * noite; • Criar Reserva: (se tiver preço de <i>park</i> ) criar um ticket ao criar uma reserva (POST); • Cliente: Ver o código QR do ticket criado. • Criar Reserva: comparar entre datas se há ocupação de estacionamento e só depois criar o ticket (POST); • Cancelar Reserva: Se tiver um <i>park</i> (DELETE)  Tarefas não urgentes:  • Melhorar interfaces (procurar bugs mais críticos) • Atualizar todos os diagramas com os dados dos novos enunciados (API).
DIA 11	
Sprint Planning	@ César Guimarães (1210522) (1 hora)
DIA 11 a 17	
Tarefas anteriores	
Preço do quarto: Acrescentar produtos consumíveis	@ João Monteiro (1210532) (1 hora)
Gestor: Entrar em quartos com o cartão mestre	@ Tiago Aires Moreira Ferraz (3 horas)
Checkln: Decrementar produtos consumíveis	@ João Monteiro (1210532) (2 horas)
Cancelar Reserva: Acrescentar produtos para o Stock	@ Tiago Aires Moreira Ferraz (2 horas)
	Nota: Remove todos os produtos do quarto.
Cliente: Melhorar o ver reserva	@ Tiago Aires Moreira Ferraz (2/3 horas)
Tarefas novas	
Criar Reserva: Adicionar/Remover preço do <i>park</i> * noites	@ César Guimarães (1210522) (1 hora)
Criar Reserva: (se tiver preço) Criar um ticket ao criar uma reserva (POST)	@ César Guimarães (1210522) (2 horas)

Criar Reserva: comparar entre datas se há ocupação de estacionamento	@ Rodrigo Filipe Lopes Morais (2/3 horas)	
, ,	Nota: Fazer verificações antes de criar a reserva	
Cliente: Ver Código QR	@ Rodrigo Filipe Lopes Morais (1 hora)	
Cancelar Reserva: (se tiver um park) Remover ticket (DELETE)	@ César Guimarães (1210522) @ Rodrigo Filipe Lopes Morais (2 horas)	
Melhoramento de interfaces	@ César Guimarães (1210522) @ Rodrigo Filipe Lopes Morais @ Tiago Aires Moreira Ferraz	
	@ João Monteiro (1210532) (1/2 horas)	
Atualizar todos os diagramas	@ João Monteiro (1210532) (4 horas)	
DIA 17		
Sprint Retrospective	@ César Guimarães (1210522) (30 min)	

### Data de início e fim

Data de início	11/11/2022 (quarta-feira)
Data de término	17/11/2022 (terça-feira)
Tema do sprint	Término de tarefas anteriores + Criar/Verificar/Remover tickets (API) Código QR + Melhoramento de interfaces

#### Possíveis riscos

Risco	Mitigação
Risco de o cliente pedir funcionalidades com mais prioridade durante o Sprint o que comprometerá o trabalho.	Tornar os processos o mais simples possível, visto que o tempo está escasso.
Outros problemas externos (se um membro do grupo precisar faltar).	
Alguém estiver alguma dificuldade e não conseguir avançar com a implementação do código.	
Se algum código tiver que ficar em <i>stand-by</i> para implementar outra funcionalidade mais importante para o cliente.	



